

Узагальнений звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
січень-липень 2017 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Ресурсний номер	Назва проєкту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.		Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Виконані роботи		Отриманий результат
				План	Факт			План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	104	Інноваційна майстерня Fab Lab на Солом'янці	20.06.2017 розміщено 10 оголошень на проведення закупівель. Укладено 3 договори за результатами закупівель. 30.06.2017 розміщено 7 оголошень на проведення повторних закупівель. 05.07.2017 розміщено 7 оголошень на проведення повторних закупівель	716,000	42,030	673,970	поставлено обладнання згідно накладних	6,280	6,280	
2	336	Відкрита політехнічна лабораторія "Lampira"	Процедура проведення закупівель завершена, укладено 5 договорів	740,000	695,345	44,655	поставлено обладнання згідно накладних	534,155	534,155	
3	344	Суспільна платформа Колізей КПІ	17.07.2017 розміщено 15 оголошень на проведення закупівель	585,000	0,000	585,000		0,000	0,000	
4	385	Розумний простір неформальної освіти Clever Space	Процедура проведення закупівель завершена, укладено 7 договорів	168,750	133,780	34,970	поставлено обладнання згідно накладних	133,780	133,780	
5	424	Ремонт футбольного поля НТУУ "КПІ"	Розглядається лист від автора проєкта, щодо зміни місця дислокації реалізації проєкту	971,440	0,000	971,440		0,000	0,000	
6	486	Публічний простір "Ламповий двір" в КПІ	Підготовка документації до проведення закупівлі	141,444	0,000	141,444		0,000	0,000	
7	573	Скелазаний зал "КПІскала" в КПІ	Процедура проведення закупівель завершена, укладено 3 договори	210,781	206,030	4,751	поставлено обладнання згідно накладних	206,030	206,030	
8	78	Ремонт санітарно-технічних приміщень в гімназії Милеєм м. Київ	Процедура проведення закупівель завершена, укладено договір	747,980	466,900	281,080	проводиться капітальний ремонт	612,431	612,431	
9	219	Інноваційні комп'ютерні класи (1+15)	Процедура проведення закупівель завершена, укладено договір	997,080	0,000	997,080		0,000	0,000	
10	423	Створення набережної ринки Либідь в районі університету КПІ	За результатами розгляду листа Департаменту містобудування та архітектури (лист від 27.04.2017 №055-7498) пропонується розглянути іншу територію	990,000	0,000	990,000		0,000	0,000	

б.о. Начальник



В. Демченко